

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 23
Starosty Leszczyńskiego
z dnia 26 XI.2007 r.

Harmonogram prac inwentaryzacyjnych na rok 2007

w Starostwie Powiatowym w Lesznie

Czynność	Etap inwentaryzacji	Termin	Osoba odpowiedzialna
Powołanie Komisji Inwentaryzacyjnej	przygotowawczy	listopad 2007	Starosta
Przeszkolenie zespołów spisowych		listopad 2007	Przewodniczący Komisji
Przygotowanie dokumentów inwentaryzacyjnych		listopad 2007	Przewodniczący Komisji
Przygotowanie pola spisowego		listopad 2007	Osoba odpowiedzialna materialnie
Spis z natury	spisowy	od 03.12. - 31.12.2007 r.	Członkowie zespołów spisowych
Wycena spisanych składników		od 31.12. - 10.01.2008	Pracownik Wydziału Budżetowo-Finansowego
Inwentaryzacja w drodze uzgodnienia sald		od 31.12.07 - 15.01.08	Pracownik Wydziału Budżetowo-Finansowego
Inwentaryzacja w drodze porównania z dokumentacją księgową		od 31.12.07 - 15.01.08	Pracownik Wydziału Budżetowo-Finansowego
Protokół różnic inwentaryzacyjnych	rozliczeniowy	od 31.12.07 - 15.01.08	Pracownik Wydziału Budżetowo-Finansowego
Wyjasnienie przyczyn różnic inwentaryzacyjnych		od 31.12.07 - 15.01.08	Przewodniczący Komisji
Protokół rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych		od 31.12.07 - 15.01.08	Przewodniczący Komisji
Podjęcie decyzji w sprawie rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych		do 15.01.08	Starosta
Ujęcie różnic inwentaryzacyjnych i ich rozliczenie w księgach rachunkowych		do 15.01.08	Pracownik Wydziału Budżetowo-Finansowego