

Leszno: remont pomieszczeń i sanitariatów w budynku przy Al. Jana Pawła II 23 w Lesznie  
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

**Zamieszczanie ogłoszenia:**

obowiązkowe.

**Ogłoszenie dotyczy:**

zamówienia publicznego

**Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej**  
nie

**Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:**

tak

Numer ogłoszenia: 596888-N-2019

**Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:**

nie

**Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:**

tak

Numer ogłoszenia: 510212863-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

**I. 1) NAZWA I ADRES:** Starostwo Powiatowe w Lesznie, Krajowy numer identyfikacyjny 41110291700000, ul. Plac Kościuszki 4, 64-100 Leszno, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 655 296 834, e-mail sporg@powiat-leszczynski.pl, faks .

Adres strony internetowej (url): [www.bip.powiat-leszczynski.pl](http://www.bip.powiat-leszczynski.pl)

**I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:**

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

**II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:**

remont pomieszczeń i sanitariatów w budynku przy Al. Jana Pawła II 23 w Lesznie

**Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):**

OR.VI.272.9.2019

**II.2) Rodzaj zamówienia:**

Roboty budowlane

**II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:**

Przedmiotem zamówienia jest remont pomieszczeń na parterze oraz sanitariatów na parterze, II i III piętrze w budynku przy Al. Jana Pawła II 23 w Lesznie.

**II.4) Główny kod CPV: 45453000-7**

**Dodatkowe kody CPV:**

**II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:**

od 4 października 2019 r. do 9 grudnia 2019 r.

SEKCJA III: PROCEDURA

**III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA**

Przetarg nieograniczony

SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

**V.1) DATA ZMIANY UMOWY:**

27/11/2019

**V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:**

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:

zwiększenie zakresu robót budowlanych o dodatkowe roboty budowlane, wydłużenie terminu realizacji zamówienia do dnia 23 grudnia 2019 r., zwiększenie wynagrodzenia wykonawcy o kwotę 39 352,79 zł brutto

**V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:**

Konieczność wykonania robót dodatkowych, które nie wchodziły w zakres zamówienia podstawowego, a stały się niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia podstawowego, co zostało stwierdzone w protokole konieczności sporządzonym przez inspektora nadzoru. Ponadto w związku ze zwiększeniem zakresu przedmiotu zamówienia niezbędne stało się wydłużenie terminu realizacji zamówienia oraz zwiększenie wynagrodzenia wykonawcy.

**V.4) INFORMACJE DODATKOWE:**